









ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors		
						T	W
1	Casrad	22 days?	Thu 8/25/11	Fri 9/23/11			
2	Giai đoạn khởi đầu	1.99 days	Thu 8/25/11	Fri 8/26/11			
3	Khởi tạo	0.33 days	Thu 8/25/11	Thu 8/25/11			
4	Quyết định thành lập dự án	0.33 days	Thu 8/25/11	Thu 8/25/11			
5	Tìm hiểu yêu cầu và phạm vi của dự án	0.33 days	Thu 8/25/11	Thu 8/25/11			
6	Kết thúc giai đoạn khởi đầu	0.33 days	Thu 8/25/11	Thu 8/25/11			
7	Định nghĩa và giải pháp	0.99 days	Fri 8/26/11	Fri 8/26/11			
8	Phân tích yêu cầu, đưa ra hướng thiết kế layout giao diện	0.33 days	Fri 8/26/11	Fri 8/26/11			
9	Thiết kế layout giao diện	0.33 days	Fri 8/26/11	Fri 8/26/11	8		
10	Gửi bản thiết kế layout giao diện để lựa chọn hướng làm giao diện	0.33 days	Fri 8/26/11	Fri 8/26/11	9		
11	Kết thúc giai đoạn định nghĩa và giải pháp	0 days	Fri 8/26/11	Fri 8/26/11			
12	Thiết kế	11.01 days?	Fri 8/26/11	Mon 9/12/11			
13	Thiết kế giao diện bản ảnh theo layout được lựa chọn	2 days	Fri 8/26/11	Tue 8/30/11	10		
14	Gửi giao diện xác nhận và chỉnh sửa	1 day?	Wed 8/31/11	Wed 8/31/11			
15	Chỉnh sửa các yêu cầu phát sinh trên giao diện thiết kế	1 day	Thu 9/1/11	Thu 9/1/11	14		
16	Xác nhận giao diện ảnh cuối cùng	1 day	Mon 9/5/11	Mon 9/5/11	15		
17	Xuất HTML cho giao diện ảnh đã xác nhận(hiển thị các hiệu ứng)	2 days	Tue 9/6/11	Wed 9/7/11	16		
18	Gửi giao diện HTML để xác nhận các hiệu ứng	1 day	Thu 9/8/11	Thu 9/8/11	17		
19	Chỉnh sửa theo yêu cầu	1 day	Fri 9/9/11	Fri 9/9/11	18		
20	Xác nhận bản HTML cuối cùng	1 day?	Mon 9/12/11	Mon 9/12/11	19		
21	Kết thúc giai đoạn thiết kế	0 days	Thu 9/8/11	Thu 9/8/11			
22	Triển khai	6.33 days?	Tue 9/13/11	Wed 9/21/11			
23	Triển khai code cho hệ thống phần tiếng Việt	5 days?	Tue 9/13/11	Mon 9/19/11			
24	Xây dựng code của hệ thống	0.33 days?	Tue 9/13/11	Tue 9/13/11	20		
25	Xây dựng chức năng menu	0.5 days?	Tue 9/13/11	Tue 9/13/11			
26	Triển khai code chức năng Giới thiệu	0.2 days	Tue 9/13/11	Tue 9/13/11			
27	Triển khai code chức năng Tin tức	0.5 days?	Wed 9/14/11	Wed 9/14/11	26		
28	Triển khai code chức năng Nông sản	0.5 days?	Wed 9/14/11	Wed 9/14/11			
29	Triển khai code chức năng Đề tài - Dự án, Dịch vụ - Tư vấn	1 day	Thu 9/15/11	Thu 9/15/11			
30	Triển khai code chức năng Ấn phẩm - Thư viện	0.5 days?	Fri 9/16/11	Fri 9/16/11	29		
31	Triển khai code chức năng Video	0.33 days?	Fri 9/16/11	Fri 9/16/11	30		
32	Các chức năng khác (Liên hệ, sitemap, thống kê, dự báo thời tiết, liên kết web...)	1 day?	Mon 9/19/11	Mon 9/19/11			
33	- Triển khai code trang tiếng anh	2.33 days?	Mon 9/19/11	Wed 9/21/11			
34	Xây dựng chức năng menu	0.33 days?	Mon 9/19/11	Mon 9/19/11			
35	Triển khai code chức năng Giới thiệu	0.33 days?	Mon 9/19/11	Mon 9/19/11			
36	Triển khai code chức năng Nông sản	0.33 days	Mon 9/19/11	Mon 9/19/11			
37	Triển khai code chức năng New	0.33 days?	Tue 9/20/11	Tue 9/20/11			
38	Triển khai code chức năng Đề tài - Dự án, Dịch vụ - Tư vấn	0.33 days?	Tue 9/20/11	Tue 9/20/11			

Project: plan- casrad.mpp
Date: Wed 8/31/11

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors		
						T	W
39	Triển khai code chức năng Ấn phẩm - Thư viện	0.33 days?	Tue 9/20/11	Tue 9/20/11			
40	Các chức năng khác (Liên hệ, sitemap, thống kê, dự báo thời tiết, liên kết web...)	0.33 days?	Wed 9/21/11	Wed 9/21/11	37		
41	Triển khai code chức năng Video	0.33 days?	Wed 9/21/11	Wed 9/21/11			
42	Nghiệm thu	1.5 days?	Wed 9/21/11	Thu 9/22/11			
43	Test các chức năng đã code và ghi nhận lỗi	1.5 days?	Wed 9/21/11	Thu 9/22/11			
44	Chỉnh sửa các lỗi trong quá trình test	0.33 days?	Wed 9/21/11	Wed 9/21/11			
45	Cài đặt hệ thống lên internet	0.5 days?	Thu 9/22/11	Thu 9/22/11	44		
46	Viết tài liệu hướng dẫn và chuyển giao quyền quản trị hệ thống	1.5 days?	Thu 9/22/11	Fri 9/23/11			
47	Gửi hướng dẫn quản trị hệ thống và hướng dẫn quản trị	1 day?	Thu 9/22/11	Fri 9/23/11	45		
48	Nhận các lỗi khi sử dụng chỉnh sửa	0.5 days?	Fri 9/23/11	Fri 9/23/11	47		
49	Kết thúc giai đoạn chuyển giao	0 days	Fri 9/23/11	Fri 9/23/11			

Project: plan- casrad.mpp Date: Wed 8/31/11	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	